
耗资千万筑新路　时仅三月 车难行

榆神二级公路质量差破损严重
榆林地区 监察 局 已 立案调查

本报讯　目 前 我 省里程最长
的榆 （林 ）神 （木 ）二 级公路神
木路段，田 于 质量过差，交付 使
用仅 三个月 ，油路面 层就 大面 积
松散脱落，严 重破损，给国 家 造
成经 济损失200万元。前 不 久，
省政府 顾 问 张 斌在视察神府 地 区
时，要求 榆林行署认真 查处这一
事件。目 前，榆 林地区 监察局 已
立案调 查 。
　榆 神公路是1985年国 家 投资

1540万元修建的。建设 规 模为二
级路基三级路 面，全 长92公里 ，
其中 榆 林县境 内28公 里，神 木 县
境内64公里，分别 由 当 地政府组
织施工。神 木段 工程1985年5月
1 日 动工，1988年11月 通过竣 工
验收，次年二月 就 出 现 了 不 同 程
度的损坏。

今年 四月 ，省公 路局 两 名 工
程师到现场察看后 认为 路面破损
的主要原 因是底层用土 不 合 标
准，普遍缩 裂 ；石灰质 量不高 ，没

有起 到 固 结土壤的作用 。损坏严
重的 11公 里路面，使用 筑路最低
标准 渣油，又违反规定掺入煤 焦
油，造成路面油层脱落，

据了 解，这条 公路在长达 三
年半的 施工过 程中，没有一名 专
业技术人员 ，只 从水保 队 、神木
公路段借调 了 部分 水保员 和养路
工人参 与，曾 两度 出 任 指挥的路
文民原是 神木碱厂 负责人，汽车
司机出 身，两 名 施 工监理也是 工
人。砂 、石 、灰 、泥的 掺 入 比例 都
是凭经 验干的。

1 987年5、6月 间 ，铺 筑 沥
青面层前，榆 林县 交通局 技术员
丁探斌 曾建议对 部分基 础 层 补
强，初 步预算40万元。但筑路 指
挥部觉 得农村土路汽 车都跑得 呼
呼呼，这路还有甚 问题，加之资
金紧 张，没有 重 视这个建议，为
这条 路留 下 了严重 隐患。

现在，对损坏严重的23公里
路段分期返工重铺业 已开始，

1 .9万 平方 米的 补坑 工作也 在
进行 。为 此，省公路局 、榆 林
地区 交通 局 、神木县交通 局 又
投入了100万 资 金，明 年可 能
还需 第二个100万投 入。按 技
术规程，新铺二级 路 三年 内 不
用特别 养护，如 今面对 坑洼遍
布、有 名 无实 的 这条二级公路
和200万元人民 币 的 昂 贵 学
费，人们 的 遣责 恐 怕 不能只 停
留在施 工 人员 缺 乏科学态 度 之
上。本报记者　韩 庚　叶 广 芩

从“

零
”
起
步
成
为
农
村
经
济
发
展
支
柱

去
年
我
省
乡
镇
企
业
总
收
入
近
一
百
二
十
亿
元

农
民
办
企
业，

搞
经
营，

是
社
会
主
义
新

中
国
出
现
的
新
鲜
事。

我
省
解
放
前
工
商
业
基

础
十
分
薄
弱，

乡
镇
企
业
基
础
是
零。
一
九
五

八
年
以
后，

在
有
的
农
村
人
民
公
社
中
相
继
办

起
了
一
些
农
具
修
造
厂
，
综
合
加
工
厂

拖
拉

机
站
等
乡
村
企
业，

七
十
年
代，

又
办
起
了
一

批
农
副
产
品
加
工
企
业
和
种
植，

养
殖
企
业，

到
一
九
七
八
年
末，

全
省
有
乡
镇
企
业
四
点
六

万
个，

总
产
值
六
点
六
亿
元。

党
的
十
一
届
三
中
全
会
以
后，

我
省
大
力

鼓
励
发。
展
联
户
和
个
体
企
业，

发
展
乡
镇
工

业、

建
筑
业

运
输
业
和
商
业
饮
食
业，

乡

办、

村
办、

联
户，

个
体
“
四
个
轮
子”
一
齐

转，

乡
镇
企
业
蓬
勃
发
展，

到
一

九
八
八
年，

全
省
乡
镇
企
业
总
数
达
到
五
十
七
点
一
万
个，

比
一
九
七
八
年
增
长
十
一
点
四
倍，

平
均
每
年

递
增
五
点
二
五
万
个，

总
收
入
达
一
百
一
十
九

点
七
亿
元，

比
一
九
七
八
年
增
长
了
十
八
倍，

如
今
乡
镇
企
业
已
成
为
农
村
经
济
发
展
的

一
个
重
要
支
柱。
一
九
八
八
年
乡
镇
企
业
上
缴

地
方
财
政
税
金

三
点
八
四
亿

元，

占
全
省
地

方
财
政
收
入
百

分
之
十
一
点

四，

部
分
乡
镇
企
业
发
达
的
县
（
市
）
超
过
百

分
之
五
十，

农
民
纯
收
入
中
百
分
之
二
十
以
上

来
自
乡
镇
企
业，

乡
镇
企
业
已
转
移
农
业
剩
余

劳
动
力
二
百
四
十
七
点
九
万
人。

（
贾
志
让
）

由铁一 局 新
运处，承担 铺 轨

架桥 的 西 （安 ）
延（安 ）铁路 秦

（ 家 川 ）道 （镇 ）段 ，
目前 已 铺 轨 39.5公 里 ，

架桥23座 ，计116孔 。图

为西 延 铁路 钟 家 村 钉 联

基地，一局 新 运 处 职 工

正在 加 紧 轨 节 钉 联。
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本报 讯　由 新华 社陕西分 社创办
的西安新华杂 志馆，自 今 年七月 份开
办以来，深受古城人民的欢迎。目 前
已成 为 西安第一家大 型低费专营杂 志
借阅 的 书 馆。

该杂 志馆现拥有杂 志近千种，10
多个大 类 ，近 3万多 册 。读者只 须 花 5
元借阅 费 和 7元在借杂 志押金，就可
在一年时 间 内任意选 借杂 志。目 前，
该杂 志馆 已有 6个借 阅 站分布在城郊
内外，每 天接待 读者近千人次，办理
借阅证的 读者 也与 日 俱增，多时 每 天
可达数百人。　（刘 鹏 ）⑭

真贯 彻 《通 告 》坚决惩 治腐 败

韩城 市 焦 化 厂 筹建处兰玉峰等被逮捕

本报讯 被
列为 我 省 惩治腐
败大 案之一的 韩
城焦化厂筹建处
盲目 购进 耐火材
料，造成 巨大经济 损失
一案，经过审理 口 前 已
有初 步 结 果。九 月 二十
六日 ，在 韩城市 召 开的
贯彻 《通告 》精神处理

动员大会上，原厂长兰
玉峰 、厂 办公室副主 任
文民 德 已 以受贿罪 和玩
忽职 守罪被依法 逮 捕。

兰玉峰 、文 民 德在
） 建厂 任 职 期 间 ，于

1 986年 9月 与 河南 省
巩县 杨 里 粘土 砖耐火
材料厂 、河南 密 县 硅
砖耐火材料厂 订购 了
一批 耐 火材料。在订
货过程 中，兰玉峰 和
文民 德 因 收 受 了 贿 略
对耐火材料的 质 量极
不负责，盲 目 与 乙方
签订 了 价值459478元
的购 销合同，并在质
量没有 任何 保证的情
况下，给 这两 个厂汇
去货款289800元。10
月27日 ，市上从有 关

方面得知 所订 耐 火 材
料产品 质 量不合格的 消
息后，立 即决定让焦化
厂终 止购 销合同，追回
预付款。但兰玉峰 等人
不仅 不 服从决定，又先
后三次 向 巩县粘土砖厂
汇去 货款238000元，并
盲目 接 收 了490吨硅 砖
和1043吨 粘土砖。这些
耐火材料运到厂里后堆
积如 山，至今 没 有 派
上用 场，从而 造 成 了
546598元既成事实 的 巨
大损失。

据查 证，自 1986年
9 月 至1987年 2月 ，该
厂在与 两 家耐火材料厂
签订购 销合同 期 间，兰
玉峰 受贿9500元，其 中
索贿 500元，收 物折

值495元。文 民
德受贿7180元，
其中 索 贿3000
元，收 物 折 值
421元 。犯有 行贿

罪的 原巩县 杨 里粘土耐
火厂厂 长张小 四、推销
员张彪，因在立 案侦察
期间，有 坦白 自 首 行
为，被免予 起诉。

（ 薛 福 荣　王 忠 怀 ）⑭

平利 造 纸厂 一 场

火烧掉21万元

本报讯 九月 六 日
下午，平利县造纸厂发
生一场重大火灾，用 于
造纸的 515万斤 麦草 付
之一炬，直接 经济损 失
2 18000余元 。

该厂草 堆积不 合标
准，草堆间 距 小，堆 积
高，堆的 时 间 长，又逢
连阳 雨，使 草垛 中 心发
烧，引 起 自 燃 。吴 友 伦⑬

通讯

西延线筑路工人的喜与愁

喜 铁路要
往延安

修，担 负 这条
新线修建任务
的铁一 局 广大

干部职工 特别 高 兴。原 因 是铁一
局不 少老干部都是来 自 陕北老红
军，铁一 局文工 团 的前身 就是延
安儿童 剧 团 。铁 路要 往延安修 ，帮
助老区 人民 脱贫
致富，他们 怎能
不高 兴。就是在
这种 思想 的 指 导
下，铁一 局 接受
了这个亏 标，五千名 筑 路职工 克
服重重 困难，忘我 地战斗在陕北
的山 原沟 壑 中。今年 7月 ，洛河
发大水，一 处七 队施工 和 饮用 的
蓄水 池的拦水大坝被 冲垮，三个
水池里仅剩下20立方水。不 说施
工，这些水专 供全队职工 吃用 ，
最多 也只 能维持 两天，为 了 保证
铺轨工 期 ，职工们主动提出 “宁可
不喝水 ，工程也不 能停”的 口 号 。
500名职工 白天不 洗脸不刷牙，
晚上不洗脚，全队白 天 不 烧 开

水，早 晚两 顿稀 饭，中 午一 顿菜
汤，一 直坚持了 5天。工 程 没
停，工 期 没误，但职工个个 的嘴
上裂出一 道道 血 口 子。

愁
一愁铁路 每前进一 寸 困
难重重。修筑西延线，

各级 政府都 很重视，但沿 线一些
农民却 处处刁 难。出 于图 财或个
人私利 ，他们偷盗路料，断路 、

断电 、断 水 、或老 人小孩 横 陈工
地，干 扰施工。在一处二段施工
的69公里路段，类似这样的 事情
每天要平均发 生 4起 。黄 凌 徐 家
河村老乡 搬迁，搬迁 费 早 已 付
过，但就是不 搬，直接影 响 施工
两个多月 。另 外，则 是桥隧局 部
性破坏严重，92公 里 的 坡秦段 虽
已通车，但现在没有一座 完整 的
桥隧。从1985年到今年 4月 底。
坡秦段共丢隧道盖板一千多块，
丢桥梁盖板和步行盖板988块，

丢灰枕扣件 176套，丢钢 梁 步行
板40米，桥 梁钢筋 被 锯 500多
米。韩 家河隧道，边 洞封 闭 ，农
民为 了 偷洞 内木材，40人众在边
洞打 了 5个 口 ，致使 隧道灌 水边
坡下 沉，造成车 辆多 次停运 。

二愁资 金。由 于 西延线是亏
标以 及建行不 能及时转拨工程款
等原 因 ，西延线 自 开工 以来一 直

是全线性资 金紧
张，各施工 单位
为了 给工 人发工
资，常 常是 以 向
个体户 、职工食

堂、供应 站借 款维持。工 程料款
支付不起，便长时 间 的 拖 欠 。截
止目 前，仅一处建筑段、五处四
段和 铺 架二段 三单位拖 欠 工 程
款112万 多 元 。资 金紧 张不仅 影
响职工情 绪 和企 业威信。同 时
直接威胁施工 的正常进 行。

该局 五千名 筑路儿女，殷切
希望 当 地 政 府采取 强硬 措施，
制止偷盗，希望 金融部 门 能按照
计划及时拨付工 程款，以使老 区

福路能早 日 修通
（ 常 希 洪 翟 尼 ）⑭
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▲陕齿厂 已成为 我 省一 类创汇
大户 。该厂产品 出 口 美 国 ，
秘鲁 、朝 鲜等 7个国 家 ，
1 987年创 汇 13.34万美元 ，
1 988年创 汇72.29万美元 ，
今年 9月 底 已 完 成100
万美元的创汇计划。

（ 娄 玉峰 ）⑬
▲渭 阳牌50Q—C

型摩托车荣膺全国 “振华
杯”大奖。该车 质 量 上

乘，国 产化程度 达标百 分之百。这
次评选 活动是 由 中 国 质 量协会用 户
委员 会和江 苏质 量管 理协会用 户 委
员会在南京联合主办的 。

（ 付 艾玲 ）⑬

▲ 《陕西省志 ·地质矿产志 》
问世。该 书 由 省地矿局 编写，它准
确地反映了 我省地矿行业的历 史特
征，实用 性很强，为有关领导宏观
决策、振兴 三秦经济提供了 科学依
据。　（于 勇 ）⑯


