
穷山荒漠筑坦途
——中铁十五 局一处 鏖 战 神 盘 公 路 纪 实

有位哲人说过 ，人类的历史是用 人 力 来重塑 自
然的历史 。诚然 ，人类前行的每一步都是以人类改
造生活于其中 的 自 然世界的方式来展现的 。当 历 史
行进 到两 个千年 的交 界处 ，在茫茫黄 土高原的一
隅 ，一支筑路大军正是以这种抗争的方式表达了一
种信念与追求 。

随着一 条平坦的路基铺展于寸草难生 、沟壑纵
横的荒漠 丘 陵之间 ，它带给我们的也绝不仅仅是赞
叹与惊异……

挑起边关 的冷 月

古长城 穿越而
过 的 神木 县是陕西
省境 内最北端 的县
份之一 ，以蕴藏着
丰富 、优质的煤炭
而饮 誉 中 外 。作为
陕西省重点工程之
一 的神 （木 ）盘 （塘 ）
二级公路 ，全长57
公里 ，贯通整个神
木 县 南部 ，东与山
西省境公路接网 。它的建成 ，对于解决煤炭外运、
振兴地方经济有着不可估量的现实意义 。

在强手如林 、竞争激烈的招投标中 ，中铁十五
局一处一举 中标 ，承建神盘公路 N7合同段。该合
同段起 自 神木 县沙峁 乡 K41+200处 ，线路向东沿
边家沟两岸布设 ，经王家寨隧道止于菜园沟 K49+
150处 。全标段 7.843公里 ，有隧 、桥 、涵 、路基
等工程项 目 ，总合同 工期 10个 月 ，除去雨季 、冬
季 ，有效工期仅 8个月 。

1999年 12月 8日 ，朔风猎猎，黄沙漫漫 。中
铁十五局一处的筑路铁军 ，在正值春秋鼎富、尚未
到不惑之年的项 目 部经理杨天书的率领下 ，开进 了
这片不毛之地 。

童 山 濯濯 ，展现在他们眼前的是如浪头般起伏
无际 的 黄土包 。这里 ，沟壑 密布、黄尘蔽 日 ；这
里 ，人烟杳缈 、猿鸟愁绝 ；这里 ，极端最低气温为
-27℃。

而这里又 自 古 便是胡汉杂居 ，时而通商又时而
杀伐的所在。历史大开大阖 ，命运大喜大悲。这片
寂寞的土地 ，曾上演传奇无数！

中 铁十五局一处神盘公路项 目 部设在距王家寨
不远的一处山坡上。塞外穷荒，冷月无声。望着一
片如霜 的 月 白 ，杨天 书莫名 地想起一句久违 的古
诗 ：

京胡锁钥无双地 ，万里长城第一关 。
他知道 ，这诗是写 山 海关的 。可此时此刻 ，他

觉得似乎只有这句古诗才能表达 自 己的某种胸臆 。

向 天 堑 要通途

真正进入工地 ，筑路者们才感受到在这 山大沟
深的地方 ，根本没法子修成跑汽车的路。

中 铁 十 五 局 一处 所承 建 的 神 盘公路 N7合 同
段 ，总体地貌属陕北黄土高原典型的黄土丘陵沟壑
区和土石 山 区 ，海拔高程在 800—1050米之间 。区
域地表支离破碎 ，岩体裸露 ，山 高谷深 ，沟谷切割

剧烈 ，水土流失严重。路
线 主 要 沿 窟 野 河 两 岸 布
设 ，所经河段呈“U”型

河谷 ，蛇形弯曲延伸 ，高漫滩 、阶地与石砭
相间分布。河谷两侧岩岸连续延伸 ，断续出
露地表 ，河湾处临河一侧石砭陡峻 、直立 ，
高度在 80—100米之间 ，别说修公路 ，连猿
猱都没法攀援 。

早春三月 ，陕北依然天寒地冻。中铁十
五局一处神盘公路项 目 部在 N7合 同段展开
了全国施工 。

百炼钢作绕指柔 ，一切的抗争都将证明
人力的伟大。峻岭炸开 ，沟谷填平 ，一 寸复
一寸 ，一米 复一米 ，被 “蚕食 ”掉 的是天

堑 ，被 筑 起 的是 路
基。由 303队施工的
10座涵 管和 304队
施工的 9座涵管仅用
一 个月 即 告 全面 竣
工 。今年 12月 30
日 ，该项 目 部已完成
工 程 占 总 合 价 的
90%，完成路基土石
方397417立方米，
其中段桥 、涵折合完
成 550延 米 ，隧 道
483延米 。今年 9月
中旬 ，中铁十五局一
处所承建的标段率先
在 全 线 实 现 路 基贯
通。在业主组织的劳
动竞赛中，N7标段

一 次被评为全线第一名 ，一次被评为第二名 。
6 月 到 8月 ，是陕北的雨季 。每逢雨水连绵 ，

路基即濒临停工 。而运输二队担负施工的路基 ，共
有填方 148393立方米 ，挖土方 205602立 方米 ，挖
石方 92120立方米 ，不仅任务 异常艰巨 ，而 且施 工
人 员也相 当 紧张 。为了保证路基工程 工期不变 ，他
们利用雨季间隙突击施工 ，终 于把 工期 “抢 ”了 回
来。

无论对于筑路者还是当 地的老百姓来说 ，陡峻
纵深的边家沟都是一处真正的 “天堑”。而 N7标
段却要三跨边家 沟 ，路线在 K44+700-K45+000
段局部沿边家沟主沟布设 ，并布设 两条共长 143.6
米的过水隧道 。其 中 边家 沟 K43+000-K45+800
处是纵深面克服高差最困难的路段 ，由 于沟谷狭窄
弯 曲，两岸陡峭 ，又无较大的侧沟和平缓地形可以
展线，加之路基石方和高大挡墙集中 ，所以工程极
为艰巨。

向天堑要通途 ，虽然这里的沟是 “一线天”，
这里的 山如一 堵墙 ，筑路者们还是决定 以他们
的 智慧和意志冲 绝 这 天然 的 阻 障 。为 争 取标
高 ，施 工人员在 K43+000-K45+800处纵断
面上 ，有 3处采用 了 6.9%的纵坡 。尽管大填
大挖较多 ，筑路者们还是凭籍着人与机械的 力
量 ，将沟壑填平 ，河湾取直 。

年 终 岁 杪 ，记 者 在 边 家 沟 工 地采 访时 看
到 ，在北国 的碧宇高天之 下 ，上可摩天的峻岭
似乎俯 首折腰 ，一条飘带儿般的路基贯穿于岭
际沟岸 。

有人说 ，穿越边家沟 的艰辛程度 ，不亚于
在青藏高原上筑路 。但艰辛并不代表意义 ，这
意义在于 自 古如斯的天堑被打通了 ，从此 ，这
里有了坦途 。

攻克王家 寨 隧道

对于久修隧道也修惯了隧道的十五
局一处的施工者来说 ，王家寨隧道却是
一块真正难啃的 “骨头”。

王家寨 山岭是窟野河与黄河的分水
岭 ，工程设计路线在跨越王家寨时 ，采
用隧道穿过 。王家寨隧道全长 620米 ，
是神盘公路上最长的隧道 ，也是 目 前整
个陕北最长的公路隧道 。

王家寨隧道在地貌上属岭谷丘陵区
和黄土梁峁区 ，区 内冲沟十分发育 ，切
割较深 。土质为粉砂性土 ，含水液塑性

指 数 为 8.0，已
接近隧道成洞 土
的 液塑性界限指
数 7.8，土 体 开
挖 后极易塌落 ，
加之现场冲沟纵
横 ，偏压严重 ，
其隧道施工 的难
度可想而知 。

贯不通 王 家
寨隧道 ，就将无
法贯通整条神盘
公路 。从身 为项
目 部指挥长 、经
理 的杨天书 ，到
项 目 部每 一 名 职
工 ，大家 都将 目
光投注在王家寨

隧道上 。

项 目 部一班年轻的技术 员在年仅 28岁 的总工
程 师 章忠的带领下 ，积极开展科技攻关 。技术 员 韩
伟 、徐连增 、宋述林分别驻隧道进 出 口 ，现场指导
监督施 工 。技术人 员及时分析影响安全及进度的原
因并制定相应的对策 ，以期达到缩短工期 、提高进
度 、保证安全质量的 目 的 。他们通过采取短进尺 、
强支护 、预留核心土的方式有效地控制了超挖 ，同
时在喷砼封闭上采用 自 下而上的方式 ，站在核心 土
上即可喷到各个部位 ，分层喷射 ，每层喷射待初凝
后再进行第二层喷护 。

今年 4月 开始施工到现在 ，十五局一处的筑路
英豪已在王家寨鏖战了九个 月 。技术的革新和企业
那种顽强进取的精神 ，终于制服了甚至风一吹就漫
天飞舞的黄土。他们简直是用意志把黄土塑造得比
岩石还要坚硬 、稳固 。

2000年 12月 30日 ，就在新世纪来临前夕 ，王
家寨隧道宣告全线贯通 ，为神盘路的全面开通 ，奠
定了一定的基础 。

风就是 我 的 朋友

漫漫黄沙 ，浩浩风吹。对 中 铁十五局一处的施
工人 员来说 ，没有比风沙更可怕的东西了 。

去年隆冬 ，项 目 部刚扎下营盘 ，结果 当 晚的一
场风沙就将工棚掀飞 。

雨水一身泥且不说 ，平 日 的一身土也着实令人
难受。每每从 工地回来 ，施 工人 员 身上都扑满了厚
厚的黄土粉尘 ，活象刚刚 出 土的兵马俑 。

细细的黄尘呛人 ，让人窒息 。风刮起来 ，就纯
是一个混沌世界 ，什么也看不清爽 ，出 门根本就睁
不开眼睛 。

下雨会封 山 ，
飘雪也会封 山 。项
目 部吃水用 水 ，得
到两公里外的 山 下
去拉 ，一遇封 山 ，
水就成了问题 。

麻烦还 不仅仅
是这些 。施工用 的
砂 石 料 ，要 到 100
公里外去运 。可施
工便道全是土路 ，
拉料车单跑一趟就

得花六、七个小时 。
在神盘公路线上一干就是一年 。十五局一处的

施工者们 已 熟悉了这里的 一 切。当 风沙再起时 ，他
们会笑着对你说 ：

“ 瞧 ，风。风就是我的朋友。”

锤炼 企 业 之 魂

心魂是事物最直接的本质 。对中铁十五局一处
神盘项 目 部来说 ，他们正是以锤炼企业之魂 ，来展
示企业的 自 我形象 。

神 盘 公路 N7合 同 段 ，工 程 点 多 、量 大 、线
长 、施工条件差 。项 目 部在施工伊始 ，就确立了质
量是信誉 、是效益的指导思想 。他们对所有的工程
项 目 做好了 实施性施工组织设计 、工程质量计划和
作业指导书的编制 工 作 ，在施工 中 严格执行 ，建立
健全了 现场质量 自 检体系 ，明确施工人 员 的质量责
任 ，进行责任分工 ，把质量责任制分解到施工过程
的 每个环节 、每个 岗 位和每个职工 ，形成了全方
位 、全过程的质量保证体系 ，严格按照ISO9002标
准 ，规范化施工 ，标准化作业 。在施工过程中 ，他
们狠抓质量监督控制 ，严把原材料质量关 ，对材料
的 采购 ，作了严格 的规定 。同 时注重工序 质量控
制 ，认真坚持质量交底制 ，未经质量交底 ，一律不
允许施工 。从而使整个施工过程 ，从超 、欠挖到立
模 、砼灌注 ，每一道工序都有严格的记录 ，使工程
质量始终处于监控状态中。

科学技术是第一生产力 ，只有大力提高科技含
量与水平 ，才能加快施工进度 ，创造最佳的经济效
益 。王家寨隧道的科技攻关 ，就赢得了有关方面的
肯定 ，获得优秀科技成果一等奖 。神盘公路建设总
监理工程师办公室在一份质量巡查情况通报 （神监总
办（2000）082号 ）中认为 ：王家寨隧道外型结构尺寸
满足 设计要求 ，钢拱架之间钢筋螺栓联接规范认
真 ，锁拱锚杆符合设计要求 。

新的世纪 ，新的起点。在 2000年取得了工程合
格率 100%、优 良率 98%这样骄人成绩的基础上 ，
中 铁十五局一处神盘项 目 部又有了新的追求 。项 目
部经理杨天书对记者说 ，他们将进一步优化施工方
案 ，强化技术含量 ，一鼓作气完成神盘公路的生产
经营任务指标，争创全线优质工程 。

烈火熔金 ，正是在向艰难困苦抗争的历程 中 ，
这一批筑路者们锤炼出 了他们的 团体精神与企业之
魂。筚路蓝缕 ，以启 山林 。他们的信誉 ，他们的质
量 ，以及他们在猎猎风沙中 的身 影 ，将随着那条端
庄大道一同延伸 。

立功立德 ，碑石可铭 。曾经这荒山 穷漠处的奋
争 ，将把那些顽强的意志具刻成现实的通途 。这或
许就是人类雕塑历史的一种行程吧 ！

（ 杨艳　黄 永平　曹 方 良 ）


